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ÜBERSICHT INFRASTRUKTURMASSNAHMEN



Dampfschiffsweg – östl. Nebenflächen

Bausumme: ca. 900,000,-

Baubeginn/Fertigstellung: unbekannt



Kaimauer Lotsekanal, Abschnitt 14, Erneuerung Uferwand 2. BA 

und Düker Stromnetz Hamburg

Bausumme: ca. 1.000.000  Euro (nur 2. BA Uferwand)

Baubeginn/Fertigstellung: 4. Qt. 2018/3. Qt. 2019



Erschließung am Kaufhauskanal, 2. Bauabschnitt Harburger 

Schloßstraße

Bausumme: ca. 115.000  Euro

Baubeginn/Fertigstellung: 3. Qt. 2019



Kaimauer Westl. Bahnhofskanal, Abschnitt 21, 

Sanierung/Erneuerung Uferwand

Bausumme: ca. 800.000 Euro

Baubeginn/Fertigstellung: 2019/ 2020



Grünzüge und Spielplatz Harburger Brücken

Bausumme: ca. 1.250.000 Euro

Baubeginn/Fertigstellung: 4. Qt. 2018-3.Qt. 2019



Kaimauersanierung Östl. Bahnhofskanal

Bausumme: ca. 2.000.000 Euro

Baubeginn/Fertigstellung: 3. Qt. 2019/2. Qt. 2020



Kaimauer Treidelweg, Teilabschnitt 11.1, Erneuerung 

Uferwand

Bausumme: ca. 5.5 Mio. Euro

Baubeginn/Fertigstellung: 2020/2021



Veloroute 10 im Binnenhafen

aktuelle Informationen



Verkehrsführung im Binnenhafen

aktuelle Informationen

Hannoversche Brücke, Abriss und Neubau (LSBG): 

Vollsperrung seit Januar 2018. Brückenöffnung 

voraussichtlich ab Anfang September 2019. 

Verschiebung der Maßnahme Doppelknoten 

Buxtehuder Str./Walter-Dudek-Brücke / Hanno-

versche Str./Moorstraße) auf unbestimmte Zeit.

Hannoversche Straße (nördl. Seevestraße)

Baubeginn Veloroute 11 im 2. Halbjahr 2019

Harburger Schloßstraße:

Einbahnstraße im 3. Qt. 2019

Neuländer Straße (DEGES): Einbahnstraße aktuell 

gepl. bis 2020. Grund ist die Ampelumschaltung im 

Zuge der Einrichtung der Umleitungsstrecke für die 

Baumaßnahme „Umverlegung Wilhelmsburger 

Reichsstraße„


