



# AKTUELLE INFRASTRUKTUR- MASSNAHMEN IM HARBURGER BINNENHAFEN

Bezirksamt Harburg

Dezernat für Wirtschaft,  
Bauen und Umwelt, H/MR24



ÜBERSICHT INFRASTRUKTURMASSNAHMEN



Lotsekai Abschnitt 1, Ausstattungselemente Kaimauer  
Bausumme ca. 50.000 Euro  
Baubeginn/Fertigstellung: abgeschlossen




Museumshafen Harburg, Versorgungseinrichtungen  
Bausumme ca. 75.000 Euro  
Baubeginn/Fertigstellung: 4. Quartal 2017



Lotsekai Promenade, 2. Bauabschnitt  
Bausumme: ca. 500.000 Euro  
Baubeginn/Fertigstellung: 3. Quartal 2017/4. Quartal 2017




# Übersicht der geschwächten Mauerabschnitte



Kaimauersanierung Östl. Bahnhofskanal  
 Bausumme: unbekannt  
 Baubeginn/Fertigstellung: unbekannt





Hannoversche Brücke, Abriss und  
Neubau: Vergabe läuft, Vollsperrung  
ab Januar 2018 bis Mai 2019,  
Behelfsbrücke für Fußgänger und  
Radfahrer ist fertiggestellt, z.Zt.  
Leistungsarbeiten

Verkehrsführung im Binnenhafen  
aktuelle Informationen