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120 Jahre Standort kraftbetriebener Krane    
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Liebherr Portal-Drehkran 120G/150L
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10% des Projektvolumens
„nur“ Wartungsarbeiten zum Erhalt der Betriebsfähigkeit



Peiner Werftkran W40
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1959 Herstellung durch Peiner-Stahlwerke
9/1959 Aufstellung für „Struck & Wichers“ in der Nartenstrasse
1981 Kauf durch „Neven & Grube“, Zwischenlagerung am Treidelweg
10/1983 Aufstellung am Lotsekai Ost und Inbetriebnahme für Futtermittel-

Umschlag
1999 Kauf von Gebäude und Kran durch Jörg Niezgodka
2016 Kauf des Krans durch die KWH
5/2018 Übernahme durch MuHaHar
6/2019 Wieder-Aufstellung



Kran-Wanderung
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Standort Lotsekai
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Prototyp der W-Baureihe
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Ein zweiter Kulturkran?
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Kaimauersanierung 2006/07
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Bestandsschutz der Fundamente
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???
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Zustand vorher
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Aber: Tragende Teile OK!



Innen auch nicht besser…
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Geplant: Austausch von 1000kg Stahl….



Projektfinanzierung
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180.000,00 € Sonderprogramm Denkmalschutz des Bundes 2016
20.000,00 € Bezirksversammlung Harburg
15.000,00 € Bezirksamt Harburg
35.000,00 € Stiftung Denkmalpflege Hamburg
54.437,00 € Denkmalschutzamt Hamburg

------------------
304.437,00 €
===========
Zzgl. Gutachterverfahren, finanziert durch das Denkmalschutzamt Hamburg mit 
10.690,00 €



Startschuss 25.1.2019
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Rost – fest und lose



Und weg damit: 4.-6.2.2019
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22 t auf drei LKW nach Kiel
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Demontage der Technik-Teile
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Überholung der Antriebe bei Fa. Konecranes
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Rissprüfung

Ergebnis: in jedem Getriebe hat je ein Zahnrad Haarrisse
> Projektteil 2
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Sicherung aller Teile (bes. Elektrik)



Was beim Sandstrahlen übrigbleibt
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Maschinenhaus
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Dach: zu 80% erneuert
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Zweifarb-Lackierung



Abnahme Stahlbau und Konservierung
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22.5.19: Da isser wieder – in Einzelteilen



Montage in großen Schritten
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Ein Tag später
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Denkmalgerecht und dauerhaft
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Ausleger dran und…
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…Seile rein
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7.6.: „Hochzeit“
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Wie man hochkommt…und wie nicht!
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Und jetzt?
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Projektabschnitt 2: 2020/21

• Gelber Kran:
• Generalüberholung 3 Getriebe

• Lastmomentbegrenzer

• Korrosionsschutz

• Blauer Kran:
• Nachrüstung Elektrik

• Tausch defekter Getriebeteile

• Publikums-Aufgang

• Ziel: Erhalt durch Betrieb!
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Kulturelle Nutzung an der Promenade
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Baufeld zwischen den Kranen?
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Besser?

Gorch von Blomberg 
Projektsteuerung 

Begleitgruppe Harburger Binnenhafen 
19.6.2019

41



…und wenn der Verein
gar nichts mehr zu tun hat:
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Vielen Dank!

Für Ihre Aufmerksamkeit –

und die viele wohlwollende Unterstützung!
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